


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ СШ с. Троекурово
 Ф.Н.Еремин
 « 24 » октября 2024 года

Общешкольный план мероприятий по внедрению проекта «Бережная школа» в МБОУ СШ с. Троекурово на 2024-2025 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Организационное обеспечение и формирование системы внедрения «Бережная школа»			
1.1	Создание команды по внедрению «Бережная школа» в ОУ	23.10.2024	Директор школы Еремин Ф.Н.
1.2	Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению «Бережная школа» в ОУ	24.10.2024	Директор школы Еремин Ф.Н., команда
2. Методологическое и методическое обеспечение внедрения «Бережная школа»			
2.1	Внедрение методологии системы 5С	Ноябрь 2024	Руководитель команды заведующая филиалом Коршунова Н.М., члены команды- руководители ШМО
2.2	Изучение, разработка и введение модулей, способствующих формированию проекта «Бережная школа»	Ноябрь 2024	Руководитель команды заведующая филиалом Коршунова Н.М., члены команды- руководители ШМО
2.3	Визуализация методологического и технологического обеспечения проекта «Бережная школа»	Ноябрь 2024	Руководитель команды заведующая филиалом Коршунова Н.М., члены команды- руководители ШМО
3. Приоритетные направления реализации мероприятия «Бережная школа», проекта «Формирование сводного анализа для управленческих решений»			

3.1	Сбор, обобщение и анализ информации по выбранному направлению для оптимизации внутреннего процесса	Ноябрь 2024	Руководитель команды заведующая филиалом Коршунова Н.М.
3.2	Формирование системы образования педагогических работников проекта «Бережная школа»	постоянно	Директор школы Еремин Ф.Н., руководитель команды заведующая филиалом Коршунова Н.М. члены команды- руководители ШМО
3.3	Применение проекта «Формирование сводного анализа для управленческих решений» в организации деятельности педагогов ОУ	Декабрь 2024 – май 2025	Директор школы Еремин Ф.Н., руководитель команды заведующая филиалом Коршунова Н.М. члены команды- руководители ШМО
4. Мотивирующая активность и информационное обеспечение проекта «Бережная школа»			
4.1	Информационное сопровождение и освещение процесса и результатов внедрения технологий проекта «Бережная школа» в ОУ	В течении реализации проекта	Члены команды- руководители ШМО
4.2	Мониторинг достижения утвержденных целевых показателей эффективности и результативности внедрения технологий проекта «Бережная школа»	постоянно	Директор школы Еремин Ф.Н., руководитель команды заведующая филиалом Коршунова Н.М.
4.3	Тиражирование лучших результатов реализованного проекта «Бережная школа»	постоянно	Директор школы Еремин Ф.Н., руководитель команды заведующая филиалом Коршунова Н.М.